

Vergabestelle
Amt Neuburg
Hauptstraße 10a
23974 Neuburg

Vorab-Bekanntmachung über eine Vergabe von Leistungen

Gemeinde Neuburg	Teilumbau Gemeindezentrum Neuburg
Auftraggeber:	Gemeinde Neuburg über Amt Neuburg Hauptstraße 10a 23974 Neuburg
Vergabeverfahren	Beschränkte Ausschreibung
Auftragsgegenstand	Teilumbau Gemeindezentrum in Verkaufsladen und Jugendklub
Art und Umfang der Leistung	Los 1: Abbruch-, Maurer-, Betonarbeiten Los 2: Trockenbauarbeiten Los 3: Tischlerarbeiten Los 4: Fliesenlegerarbeiten Los 5: Malerarbeiten Los 6: Bodenbelagsarbeiten Los 7: Pflasterarbeiten
Ort der Ausführung	Hauptstraße 43, 23974 Neuburg
Voraussichtlicher Zeitraum	Beginn der Ausführung: 07.06.2021 Fertigstellung: 17.09.2021 gemäß beiliegenden Bauzeitenplan

Die Interessenbekundung kann formlos bis zum **27. April 2021** gerichtet werden an das Amt Neuburg, z.Hd. Frau Lange, Hauptstraße 10a, 23974 Neuburg oder a.lange@amt-neuburg.eu

 Amt Neuburg
Vergabestelle
Hauptstraße 10a
23974 Neuburg

BAUFRISTENPLAN (Stand 31.03.2021)

Bauvorhaben: Teilumbau und Nutzungsänderung des
Gemeindezentrums Neuburg zur Verkaufsf-
einrichtung und Jugendclub

Standort: Hauptstr. 43, 23974 Neuburg

Bauherr: Gemeinde Neuburg über
Amt Neuburg, Hauptstr. 10a, 23974 Neuburg

Bauleistungen – vom 07.06. 2021 bis 17.09.2021

Los 1 Abbruch-, Maurer-, Beton-, Putz- und Schlosserarbeiten

- Abbrucharbeiten	07.06.-25.06.2021 (23.-25.KW)
- Maurer- u- Betonarbeiten	21.06.-09.07.2021 (25.-27.KW)
- Putzarbeiten	12.07.-16.07.2021 (28.KW)
- Schlosserarbeiten	19.07.-23.07.2021 (29.KW)

Los 2 Trockenbau-

- Gipskartonwände - u. -decken, Vorwände	19.07.-20.08.2021 (29.-33.KW)
--	-------------------------------

Los 3 Tischlerarbeiten

- Aufmaß Fenster u. Außentüren	07.06.-11.06.2021 (23.KW)
- Einbau Fenster/Außentüren, Zargen Innentüren	26.07.-30.07.2021 (30.KW)
- Einhängen der Türblätter	09.09.-10.09.2021 (36.KW)
-Schließenanlage	13.09.-17.09.2021 (37.KW)

Los 4 Fliesenlegerarbeiten

- Wandfliesen	02.08.-13.08.2021 (31.KW)
---------------	---------------------------

Los 5 Malerarbeiten

- Tapete, Farbe, Wandbeschichtungen ablösen	14.06.-18.06.2021 (24.KW)
- Tapeten u. neue Anstriche	09.08.-27.08.2021 (32.-34.KW)
- <u>Endreinigung</u>	<u>13.09.-17.09.2021 (37.KW)</u>

Los 6 Bodenlegerarbeiten

- Verlegung Design-Belag

23.08.-10.09.2021 (34.-36.KW)

Los 7 Pflasterarbeiten

- PKW-Stellplätze, Gehwege etc.

09.08.-27.08.2021 (32.-34.KW)

Heizung- und Sanitärinstallation

- Demontage Sanitär / Absicherung Bauwasser

07.06.-18.06.2021 (23.-24.KW)

- Vormontage in Abstimmung mit Trockenbauer

26.07.-06.08.2021 (30.-31.KW)

- Endmontage

30.08.-10.09.2021 (35.-36.KW)

Elektroinstallation

- Demontage / Absicherung Baustrom

07.06.-18.06.2021 (23.-24.KW)

- Vormontage in Abstimmung mit Trockenbauer

26.07.-13.08.2021 (30.-32.KW)

- Endmontage

30.08.-10.09.2021 (35.-36.KW)

Fertigstellung am 17.09.2021